ПРИКАЗ

по Вейделевской средней школе

от 9 июня 2017 года **№334**

«Об утверждении плана подготовки к введению ФГОС СОО («дорожной карты») в МОУ «Вейделевская СОШ»

В целях подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МОУ «Вейделевская СОШ», на основании решения педагогического совета, протокол №14 от 06.06.2017г.

приказываю:

1. **Утвердить План мероприятий («дорожную карту») подготовки к введению ФГОС СОО в МОУ «Вейделевская СОШ» (Приложение №1).**
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы Г.Ф.Гордиенко

с приказом ознакомлены

Приложение №1
к приказу
от 13 июня 2017 года

Дорожная карта по ведению ФГОС СОО в МОУ «Вейделевская СОШ»
На 2017 – 2019гг

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО

Создание Совета и Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Организация изучения ФГОС среднего общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	Постоянно
2.	Мониторинг уровня готовности средней школы к введению ФГОС	май 2017г.
3.	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива средней школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	май 2017г.
4.	Создание рабочей группы в составе педагогов средней школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для средней школы	май 2017г.
5.	Утверждение плана работы по введению ФГОС	июнь 2017 г.

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО

Определение изменений и дополнений в образовательную систему

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
Организационное обеспечение введения ФГОС		
1.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы среднего общего образования	май 2017г.
2.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС среднего общего образования	2017 г.
3.	Разработка проекта Образовательной программы школы	2016-2017 г.
4.	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО	2017-2018 г. г.
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС	2017г.
6.	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся	2017 г.
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС СОО	2017 г.

2.	Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы	2017 г.
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	2017 г.
Информационное обеспечение введения ФГОС		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС СОО на страницах сайта школы.	Постоянно
2.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС СОО в отчет о результатах самообследдования школы	Июль-август 2018 г.
Кадровое обеспечение введение ФГОС		
1.	Осуществление повышения квалификации всех учителей средней школы	Поэтапно
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС		
1.	Оборудование классных кабинетов для 10 классов	В течение всего периода
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	Постоянно

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО

Разработка Основной образовательной программы	
Разработка Основной образовательной программы среднего общего образования с привлечением органов самоуправления (Совет школы и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным учреждением)	2017 г.

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

Единичные проекты/ ФИО ответственного	**2017-2018 учебный год**								
	сен	окт	нояб	дек	янв	фев	мар	апр	май
Разработка предметных образовательных программ.									
Разработка модели внеурочной деятельности.									
Разработка планируемых результатов освоения ОП.									
Разработка Программы развития УУД.									
Разработка учебного плана.									
Разработка программы воспитания и социализации.									
Разработка программы коррекционной работы.									
Разработка программы «Основы учебно-исследовательной и проектной деятельности».									

Разработка системы оценки планируемых результатов освоения ОП.									
По запросу ОО (документы и программы, способствующие введению ФГОС СОО)									

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 2017-2019г.г.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС СОО					
1	Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС СОО	май 2017	зам	Создание и определение функционала Рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС СОО, положение
2	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС СОО	май 2017 г.	Зам. директора.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО	Приказ, план
3	Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС СОО	Поэтапно 2016-2018г.	Зам. директора.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Ноябрь 2017 г.	Зам. директора.	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС СОО	Совещание при директоре

5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС СОО в школе	сентябрь 2017 г.	Зам. директора.	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС СОО	План
6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС СОО МО учителей школы.	Октябрь 2017 г. (далее в соответствии с планом ОО)	Зам. директора..	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС СОО	
7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС СОО	В течение 2018-2018 уч. года	Зам. директора.	Ликвидация профессиональных затруднений	План методич. сопровожд., результаты анализа анкетиров. педагогов
8	Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС СОО	В течение 2017-2018 уч. года	Зам. директора.	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС СОО	Материалы семинаров
9	Разработка и утверждение Основной образовательной программы среднего общего образования школы	2017г.	Зам. директора.	Создание ООП СОО	Протоколы педсовета, Рабочей группы, приказ
10	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения	2017	Зам. директора	Наличие учебного плана ОУ	Протокол педсовета, приказ
11	Разработка и утверждение Программы воспитания и социализации образовательного учреждения	Май-сентябрь 2017 г.	Зам. директора	Наличие Программы	Протокол педсовета, приказ
12	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения	Май-сентябрь 2017 г.	Зам. директора	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
13	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	Май-сентябрь	Зам. директора.	Наличие программы	Протокол педсовета, МО,

		2017 г.			приказ
14	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС СОО	В течение уч. года	Зам. директора	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы психолога
15	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ	2017-2018 уч.год	Зам. директора	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета
16	Мониторинг введения ФГОС СОО	В течение уч. года	Зам. директора.	Диагностические материалы	План ВШК
17	Организация отчетности по введению ФГОС СОО	В течение уч. года	Зам. директора.		Отчеты
2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС СОО					
1	Анализ кадрового обеспечения ФГОС СОО	Май 2017 г.	Зам. директора.		Аналитич. справка
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей	Май-сентябрь 2017 г.	Зам. директора.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО	План-график
3	Проведение педагогического совета «Внедрение ФГОС в практику школы: проблемы и перспективы» «Формирование и развитие образовательной среды в условиях введения ФГОС»	Январь 2018 г. 2018 г.	Зам. директора.	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
4	Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС	В течение уч. года	Зам. директора.	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом,	

				обсуждению проблем и поиску их решения	
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС СОО					
1	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС СОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	В течение 2017-2018, 2018-2019 уч. годов	Зам. директора	Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	2017г.	Зам. директора	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП СОО с требованиями ФГОС СОО	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО.	В течение 2017-2018, 2018-2019 уч. годов	Зам. директора	Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС СОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение уч. года	Зам. директора.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение уч. года	Зам. директора.	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС СОО					
1	Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС СОО.	2017 г.	Зам. директора.	Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС СОО	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте школы	Постоянно	Зам.	Информирование	Создание

	информации о введении ФГОС СОО		директора	общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО	банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
3	Обеспечение отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС СОО	Июнь-август 2018 г.	Зам. директора	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО	Размещение публичного отчета на школьном сайте

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе школы

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля	Методы сбора информации
Степень освоения педагогами новой Образовательной программы	Педагоги	В течение уч. года	Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Материально-технические ресурсы	В течение уч. года	Изучение документации
Проект Образовательной программы	Образовательный процесс	В течение уч. года	Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования
Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО	Устав ОУ, локальные акты	2018 г.	Изучение документации
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга	Обучающиеся	2018	Изучение документации, собеседование
Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Локальные акты	2018 г.	Изучение документации
Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы	Оснащенность материально-техническими ресурсами	В соотв. с графиком поставки учебного оборудования	Постоянно